

ΣΥΜΒΑΣΗ	ΔΗΜΟΣ	ΟΔΟΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΛΤ	ΕΝΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΨΗΣ
00.109	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ	5	29	81180	12/6/2019
00.109	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΑΗΔΟΝΩΝ	16	34	81223	3/7/2019
00.109	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ	10	29	81224	3/7/2019
00.109	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΑΝΘΕΣΜΙΩΝ	19	34	81231	3/7/2019
00.109	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΑΥΓΗΣ	50	34	81234	3/7/2019
00.109	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΔΑΦΝΗΣ	21	34	81237	3/7/2019
00.109	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΙΚΑΡΙΑΣ	16	29	81246	3/7/2019
00.109	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΚΥΝΗΓΩΝ	15	34	81252	3/7/2019
00.109	ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ	ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ	3	34	81254	3/7/2019
00.109	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ	3	29	81262	3/7/2019
00.109	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ	6	29	81263	3/7/2019
00.109	ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ	ΡΩΜΥΛΙΑΣ	10	34	81272	3/7/2019
00.109	ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ	ΡΩΜΥΛΙΑΣ	7	34	81273	3/7/2019
00.109	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ	4	34	81275	3/7/2019
00.109	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΣΦΕΝΔΟΝΗΣ	6	34	81276	3/7/2019
00.109	ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ	ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ	24	34	81367	29/7/2019
00.109	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΡΗΝΕΙΑΣ	9	29	81396	29-Ιουλ-19
00.109	ΚΗΦΙΣΙΑ	ΟΔΥΣΣΕΑ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ	8	29	81407	29-Ιουλ-19
00.109	ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ	ΡΩΜΥΛΙΑΣ	8B	34	81426	02-Αυγ-19

ΡΑΝΤΕΒΟΥ	ΕΚΣΚΑΦΗ	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	ΔΟΚΙΜΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΜΕΡΕΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ
30-Ιουλ-19	03-Σεπ-19	09-Σεπ-19	10-Σεπ-19			
30-Ιουλ-19	28-Αυγ-19	05-Σεπ-19	10-Σεπ-19			
24-Ιουλ-19	04-Σεπ-19	06-Σεπ-19	10-Σεπ-19			
30-Ιουλ-19	27-Αυγ-19	05-Σεπ-19	10-Σεπ-19			
30-Ιουλ-19	27-Αυγ-19	05-Σεπ-19	10-Σεπ-19			
30-Ιουλ-19	02-Σεπ-19	05-Σεπ-19	10-Σεπ-19			
23-Ιουλ-19	03-Σεπ-19	09-Σεπ-19	10-Σεπ-19			
30-Ιουλ-19	28-Αυγ-19	09-Σεπ-19	10-Σεπ-19			
23-Ιουλ-19	10-Σεπ-19					
24-Ιουλ-19	03-Σεπ-19	09-Σεπ-19	10-Σεπ-19			
24-Ιουλ-19	03-Σεπ-19	09-Σεπ-19	10-Σεπ-19			
23-Ιουλ-19	10-Σεπ-19					
29-Ιουλ-19	10-Σεπ-19					
30-Ιουλ-19	02-Σεπ-19	05-Σεπ-19	10-Σεπ-19			
30-Ιουλ-19	02-Σεπ-19	05-Σεπ-19	10-Σεπ-19			
30-Αυγ-19	10-Σεπ-19					
02-Σεπ-19	03-Σεπ-19	09-Σεπ-19	10-Σεπ-19			
07-Αυγ-19	03-Σεπ-19	09-Σεπ-19	10-Σεπ-19			
30-Αυγ-19	10-Σεπ-19					



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ